

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年04月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	218,875,000	268,025,379	0	268,025,379	122.46	49,150,379	22.46		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	87,904,537	0	87,904,537	77.17	-26,008,463	-22.83	(1)清華實驗室 新建工程：工程 辦理初驗驗收， 承商已提送末期 估驗計價資料到 校辦理請款作業 流程中。 (2)創新育成中 心新建工程：專 管單位及監造單 位尚未申請尾款 請領作業。	(1)清華實驗室新 建工程：將儘速 辦理驗收相關作 業，後續辦理結 算事宜。 (2)創新育成中 心新建工程：已要 求廠商儘速辦理 尾款申辦作業。
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	327,921	0	327,921	0.29	-113,585,079	-99.71		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	87,576,616	0	87,576,616		87,576,616			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	71,595,000	154,550,103	0	154,550,103	215.87	82,955,103	115.87	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	71,595,000	113,865,264	0	113,865,264	159.04	42,270,264	59.04		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	40,684,839	0	40,684,839		40,684,839			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	711,000	842,121	0	842,121	118.44	131,121	18.44	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	本校往後於填報 分配數時將再詳 加注意。
交通及運輸設 備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	711,000	842,121	0	842,121	118.44	131,121	18.44		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	32,656,000	24,728,618	0	24,728,618	75.72	-7,927,382	-24.28	配合學校教學研 究需求依實際數 列支。	督促各單位儘速 執行，並於往後 於填報分配數時 將再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	32,656,000	2,773,303	0	2,773,303	8.49	-29,882,697	-91.51		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	21,955,315	0	21,955,315		21,955,315			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	218,875,000	268,025,379	0	268,025,379	122.46	49,150,379	22.46	1.房屋及建築： (1)清華實驗室 新建工程：工程	1.房屋及建築： (1)清華實驗室新 建工程：將儘速

保存年限:10年

**國立清華大學校務基金
購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年04月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)

(2)創新育成中心新建工程：已要求廠商儘速辦理尾款申辦作業。

2.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

3.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。

4.什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。