

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	60,180,000	52,186,225	0	52,186,225	86.72	-7,993,775	-13.28		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	0	0		0			
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	430,000	2,172,900	0	2,172,900	505.33	1,742,900	405.33	主要係依工程進度,覈實列支教育學院新建大樓設計監造費。	請各單位依期程規定辦理。
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	430,000	0	0	0	0.00	-430,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	2,172,900	0	2,172,900		2,172,900			
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	43,224,000	48,628,325	0	48,628,325	112.50	5,404,325	12.50	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	43,224,000	40,830,256	0	40,830,256	94.46	-2,393,744	-5.54		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	7,798,069	0	7,798,069		7,798,069			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	614,000	225,700	0	225,700	36.76	-388,300	-63.24	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	614,000	225,700	0	225,700	36.76	-388,300	-63.24		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	15,912,000	1,159,300	0	1,159,300	7.29	-14,752,700	-92.71	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	15,912,000	1,159,300	0	1,159,300	7.29	-14,752,700	-92.71		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	60,180,000	52,186,225	0	52,186,225	86.72	-7,993,775	-13.28		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	60,180,000	52,186,225	0	52,186,225	86.72	-7,993,775	-13.28		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	0	0	0	0		0			
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	430,000	2,172,900	0	2,172,900	505.33	1,742,900	405.33		
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	43,224,000	48,628,325	0	48,628,325	112.50	5,404,325	12.50		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	614,000	225,700	0	225,700	36.76	-388,300	-63.24		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年02月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	15,912,000	1,159,300	0	1,159,300	7.29	-14,752,700	-92.71		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	60,180,000	52,186,225	0	52,186,225	86.72	-7,993,775	-13.28		

保存年限:10年