

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	593,816,000	335,343,620	0	335,343,620	56.47	-258,472,380	-43.53		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00	全校污水納管與 機電管路工程: 因全台疫情三級 警戒影響致評審 會議需延後召開 。	俟發包後依進度 儘速辦理計價作 業。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	321,000,000	109,520,484	0	109,520,484	34.12	-211,479,516	-65.88	1.藝術學院大樓 新建工程:廠商 尚未取得相關證 書，發包作業尚 未完成。 2.南校區學生宿 舍新建工程:設 計單位尚有爭議 待解決，發包作 業未完成。 3.謝宏亮現代美 術館新建工程: 刻正辦理施工前 置作業，未達付 款條件。 4.文學館新建工 程及文物館新建 工程:因疫情影 響，工程決標日 期較預期晚。	1.藝術學院大樓 及南校區學生宿 舍新建工程:積極 檢討及邀標中。 2.謝宏亮現代美 術館、文學館及 文物館新建工程: 請設計監造單位 掌控施工進度， 俾利後續辦理估 驗計價作業。
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	321,000,000	0	0	0	0.00	-321,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	35,830,484	0	35,830,484		35,830,484			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	188,909,000	194,710,648	0	194,710,648	103.07	5,801,648	3.07		
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	188,909,000	168,727,671	0	168,727,671	89.32	-20,181,329	-10.68		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	25,982,977	0	25,982,977		25,982,977			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	3,198,000	1,376,878	0	1,376,878	43.05	-1,821,122	-56.95	配合學校教學研 究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	3,198,000	1,376,878	0	1,376,878	43.05	-1,821,122	-56.95	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	70,709,000	29,735,610	0	29,735,610	42.05	-40,973,390	-57.95		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	70,709,000	19,548,468	0	19,548,468	27.65	-51,160,532	-72.35		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	10,187,142	0	10,187,142		10,187,142			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	593,816,000	335,343,620	0	335,343,620	56.47	-258,472,380	-43.53		
不動產、廠房及設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	593,816,000	335,343,620	0	335,343,620	56.47	-258,472,380	-43.53		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	321,000,000	109,520,484	0	109,520,484	34.12	-211,479,516	-65.88		
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	188,909,000	194,710,648	0	194,710,648	103.07	5,801,648	3.07		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	3,198,000	1,376,878	0	1,376,878	43.05	-1,821,122	-56.95		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	70,709,000	29,735,610	0	29,735,610	42.05	-40,973,390	-57.95		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	593,816,000	335,343,620	0	335,343,620	56.47	-258,472,380	-43.53		

保存年限:10年