

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	1,418,526,000	1,115,259,053	25,710,685	1,140,969,738	80.43	-277,556,262	-19.57		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	39,000,000	3,635,170	0	3,635,170	9.32	-35,364,830	-90.68	全校污水納管與 機電管路工程: 因疫情影響,工 程進度不如預期 。	督促設計監造單 位確實掌控施工 進度,依約辦理 估驗計價,以提 升執行成效。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0.00	-39,000,000	-100.00		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	3,635,170	0	3,635,170		3,635,170			
房屋及建築	0	765,000,000	0	-51,667,000	713,333,000	713,333,000	445,847,116	25,710,685	471,557,801	66.11	-241,775,199	-33.89	1.南校區學生宿 舍新建工程、文 物館、文學館新 建工程:因受疫 情及物價上漲等 因素影響,致工 程進度不如預期 。 2.謝宏亮現代美 術館新建工程: 設計規劃案配合 捐款者調整,致 工程進度較預期 晚。	督促設計監造單 位確實掌控施工 進度,依約辦理 估驗計價,以提 升執行成效。
房屋及建築	0	765,000,000	0	-51,667,000	713,333,000	713,333,000	14,211,131	0	14,211,131	1.99	-699,121,869	-98.01		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	229,009,277	25,710,685	254,719,962		254,719,962			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	202,626,708	0	202,626,708		202,626,708			
機械及設備	0	410,763,000	0	150,544,000	561,307,000	561,307,000	561,299,407	0	561,299,407	100.00	-7,593	0.00		
機械及設備	0	410,763,000	0	150,544,000	561,307,000	561,307,000	518,329,852	0	518,329,852	92.34	-42,977,148	-7.66		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	42,969,555	0	42,969,555		42,969,555			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	2,552,000	11,078,000	11,078,000	11,075,885	0	11,075,885	99.98	-2,115	-0.02		
交通及運輸設 備	0	8,526,000	0	2,552,000	11,078,000	11,078,000	11,075,885	0	11,075,885	99.98	-2,115	-0.02		
什項設備	0	195,237,000	0	-101,429,000	93,808,000	93,808,000	93,401,475	0	93,401,475	99.57	-406,525	-0.43		
什項設備	0	195,237,000	0	-101,429,000	93,808,000	93,808,000	89,762,596	0	89,762,596	95.69	-4,045,404	-4.31		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 12 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,638,879	0	3,638,879		3,638,879			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	1,418,526,000	1,115,259,053	25,710,685	1,140,969,738	80.43	-277,556,262	-19.57		
不動產、廠房及 設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	1,418,526,000	1,115,259,053	25,710,685	1,140,969,738	80.43	-277,556,262	-19.57		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	39,000,000	3,635,170	0	3,635,170	9.32	-35,364,830	-90.68		
房屋及建築	0	765,000,000	0	-51,667,000	713,333,000	713,333,000	445,847,116	25,710,685	471,557,801	66.11	-241,775,199	-33.89		
機械及設備	0	410,763,000	0	150,544,000	561,307,000	561,307,000	561,299,407	0	561,299,407	100.00	-7,593	0.00		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	2,552,000	11,078,000	11,078,000	11,075,885	0	11,075,885	99.98	-2,115	-0.02		
什項設備	0	195,237,000	0	-101,429,000	93,808,000	93,808,000	93,401,475	0	93,401,475	99.57	-406,525	-0.43		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	1,418,526,000	1,115,259,053	25,710,685	1,140,969,738	80.43	-277,556,262	-19.57		

保存年限:10年