
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

比較增減

執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國111 年 05 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

土地改良物    19,000,000    54,364,125     5,000,000    16,860,930   337.22   35,364,125        11,860,930   237.22 全校汙水納管與

機電管路工程:

配合學校工程需

求，第5、7、8

、9區依執行進

度覈實列支。

請各單位依期程

規定辦理。

            0             0    16,860,930            0

土地改良物    19,000,000    54,364,125     5,000,000     4,208,676    84.17   35,364,125          -791,324   -15.83            0             0     4,208,676            0

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    12,652,254            0        12,652,254            0             0    12,652,254            0

房屋及建築   455,565,000   697,338,728   184,200,000   150,981,215    81.97  241,773,728       -33,218,785   -18.03 (1)藝術學院大

樓新建工程:刻

正辦理估驗計價

中。

(2)文物館及文

學館新建工程:

因梅雨季影響致

工程進度較預計

晚。

(3)謝宏亮現代

美術館新建工程

:廠商施工圖提

送進度較預計晚

。

(1)督促監造單位

儘速依約辦理估

驗計價。

(2)督促監造單位

儘速調整工程進

度,減少天候影響

。

(3)請廠商儘快將

施工圖提送審查

。

            0             0   150,981,215            0

房屋及建築   455,565,000   697,338,728   184,200,000        44,644     0.02  241,773,728      -184,155,356   -99.98            0             0        44,644            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0   150,936,571            0       150,936,571            0             0   150,936,571            0

機械及設備   408,430,000   408,230,000   157,349,000   175,110,320   111.29            0        17,761,320    11.29 配合學校教學研

究需求覈實列支

。

請各單位依期程

規定辦理。

            0             0   175,110,320     -200,000

機械及設備   408,430,000   408,230,000   157,349,000   144,908,710    92.09            0       -12,440,290    -7.91            0             0   144,908,710     -200,000

訂購機件-機械
及設備

            0             0             0    30,201,610            0        30,201,610            0             0    30,201,610            0

交通及運輸設備     4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73 配合學校教學研

究及計畫需求，

各單位刻正進行

採購相關程序。

加強提醒校內各

單位應儘速執行

經費。

            0             0     1,253,487      254,000

交通及運輸設
備

    4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73            0             0     1,253,487      254,000

什項設備   159,494,000   159,440,000    48,589,000    25,231,168    51.93            0       -23,357,832   -48.07 配合學校教學研 加強提醒校內各            0             0    25,231,168      -54,000

保存年限:10年
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中華民國111 年 05 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

土地改良物    19,000,000    54,364,125     5,000,000    16,860,930   337.22   35,364,125        11,860,930   237.22 全校汙水納管與

機電管路工程:

配合學校工程需

求，第5、7、8

、9區依執行進

度覈實列支。

請各單位依期程

規定辦理。

            0             0    16,860,930            0

土地改良物    19,000,000    54,364,125     5,000,000     4,208,676    84.17   35,364,125          -791,324   -15.83            0             0     4,208,676            0

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    12,652,254            0        12,652,254            0             0    12,652,254            0

房屋及建築   455,565,000   697,338,728   184,200,000   150,981,215    81.97  241,773,728       -33,218,785   -18.03 (1)藝術學院大

樓新建工程:刻

正辦理估驗計價

中。

(2)文物館及文

學館新建工程:

因梅雨季影響致

工程進度較預計

晚。

(3)謝宏亮現代

美術館新建工程

:廠商施工圖提

送進度較預計晚

。

(1)督促監造單位

儘速依約辦理估

驗計價。

(2)督促監造單位

儘速調整工程進

度,減少天候影響

。

(3)請廠商儘快將

施工圖提送審查

。

            0             0   150,981,215            0

房屋及建築   455,565,000   697,338,728   184,200,000        44,644     0.02  241,773,728      -184,155,356   -99.98            0             0        44,644            0

未完工程-房屋
及建築

            0             0             0   150,936,571            0       150,936,571            0             0   150,936,571            0

機械及設備   408,430,000   408,230,000   157,349,000   175,110,320   111.29            0        17,761,320    11.29 配合學校教學研

究需求覈實列支

。

請各單位依期程

規定辦理。

            0             0   175,110,320     -200,000

機械及設備   408,430,000   408,230,000   157,349,000   144,908,710    92.09            0       -12,440,290    -7.91            0             0   144,908,710     -200,000

訂購機件-機械
及設備

            0             0             0    30,201,610            0        30,201,610            0             0    30,201,610            0

交通及運輸設備     4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73 配合學校教學研

究及計畫需求，

各單位刻正進行

採購相關程序。

加強提醒校內各

單位應儘速執行

經費。

            0             0     1,253,487      254,000

交通及運輸設
備

    4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73            0             0     1,253,487      254,000

什項設備   159,494,000   159,440,000    48,589,000    25,231,168    51.93            0       -23,357,832   -48.07 配合學校教學研 加強提醒校內各            0             0    25,231,168      -54,000

保存年限:10年
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以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
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預 算 數
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未付數
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辦 理 數

中華民國111 年 05 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％

(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

      -23,357,832 究及計畫需求，

各單位刻正進行

採購相關程序。

單位應儘速執行

經費。

什項設備   159,494,000   159,440,000    48,589,000    20,029,496    41.22            0       -28,559,504   -58.78            0             0    20,029,496      -54,000

訂購機件-什項
設備

            0             0             0     5,201,672            0         5,201,672            0             0     5,201,672            0

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

   19,000,000    54,364,125     5,000,000    16,860,930   337.22   35,364,125        11,860,930   237.22            0             0    16,860,930            0

  455,565,000   697,338,728   184,200,000   150,981,215    81.97  241,773,728       -33,218,785   -18.03            0             0   150,981,215            0

  408,430,000   408,230,000   157,349,000   175,110,320   111.29            0        17,761,320    11.29            0             0   175,110,320     -200,000

    4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73            0             0     1,253,487      254,000

  159,494,000   159,440,000    48,589,000    25,231,168    51.93            0       -23,357,832   -48.07            0             0    25,231,168      -54,000

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

保存年限:10年

2

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數
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合 計
 (3)

％
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金額(4)=
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％

(4)/(2)

調 整 數
改進措施

累  計  執  行  數

      -23,357,832 究及計畫需求，

各單位刻正進行

採購相關程序。

單位應儘速執行

經費。

什項設備   159,494,000   159,440,000    48,589,000    20,029,496    41.22            0       -28,559,504   -58.78            0             0    20,029,496      -54,000

訂購機件-什項
設備

            0             0             0     5,201,672            0         5,201,672            0             0     5,201,672            0

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

   19,000,000    54,364,125     5,000,000    16,860,930   337.22   35,364,125        11,860,930   237.22            0             0    16,860,930            0

  455,565,000   697,338,728   184,200,000   150,981,215    81.97  241,773,728       -33,218,785   -18.03            0             0   150,981,215            0

  408,430,000   408,230,000   157,349,000   175,110,320   111.29            0        17,761,320    11.29            0             0   175,110,320     -200,000

    4,372,000     4,626,000     1,453,000     1,253,487    86.27            0          -199,513   -13.73            0             0     1,253,487      254,000

  159,494,000   159,440,000    48,589,000    25,231,168    51.93            0       -23,357,832   -48.07            0             0    25,231,168      -54,000

1,046,861,000 1,323,998,853   396,591,000   369,437,120    93.15  277,137,853       -27,153,880    -6.85            0             0   369,437,120            0

保存年限:10年
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