

國立新竹教育大學(國立清華大學)校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國105年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起迄年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				1,711,600	41,174,000	18,406,000	0	61,291,600	
機械及設備			105.01 105.12	520,000	16,334,000	10,246,000	-3,871,000	23,229,000	
機械及設備			105.01 105.12	520,000	16,334,000	10,246,000	-3,871,000	23,229,000	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	900,000	1,379,000	413,136	2,692,136	
交通及運輸設備			105.01 105.12	0	900,000	1,379,000	413,136	2,692,136	
什項設備			105.01 105.12	1,191,600	23,940,000	6,781,000	3,457,864	35,370,464	
什項設備			105.01 105.12	1,191,600	23,940,000	6,781,000	3,457,864	35,370,464	
訂購機件-什項設備			105.01 105.12	0	0	0	0	0	
合 計				1,711,600	41,174,000	18,406,000	0	61,291,600	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數	占全部計畫 (%)	本 年 度 金 額	本年度金額占可用預算數 (%)	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
金 額						
61,291,600		59,920,341	97.76	59,920,341	97.76	
23,229,000		22,463,088	96.70	22,463,088	96.70	財產預算數1,633萬4,000元，以前年度保留數52萬元，依行政院106.1.4院授教字第1050183926號函奉准先行辦理865萬5,000元，並補辦107年度預算；105.9.26提案經校務基金管理委員會核定通過補辦預算159萬1,000元；依據財物分類標準及配合教學實際需要，分別流出41萬3,136元至交通及運輸設備及345萬7,864元至什項設備，決算數2,246萬3,088元。
23,229,000		22,463,088	96.70	22,463,088	96.70	
2,692,136		2,311,955	85.88	2,311,955	85.88	財產預算數90萬元，依行政院106.1.4院授教字第1050183926號函奉准先行辦理98萬3,000元，並補辦107年度預算；105.9.26提案經校務基金管理委員會核定通過補辦預算39萬6,000元；依據財物分類標準及配合教學實際需要，由機械及設備流入41萬3,136元，決算數231萬1,955元。
2,692,136		2,311,955	85.88	2,311,955	85.88	
35,370,464		35,145,298	99.36	35,145,298	99.36	財產預算數2,394萬元，以前年度保留數119萬1,600元，依行政院106.1.4院授教字第1050183926號函奉准先行辦理17萬3,000元，並補辦107年度預算；105.9.26提案經校務基金管理委員會核定通過補辦預算660萬8,000元；依據財物分類標準及配合教學實際需要，由機械及設備流入345萬7,864元，決算數3,514萬5,298元。
35,370,464		34,408,008	97.28	34,408,008	97.28	
0		737,290		737,290		
61,291,600		59,920,341	97.76	59,920,341	97.76	