

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	238,629,000	379,504,989	0	379,504,989	159.04	140,875,989	59.04		
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957		主要係辦理台積館北側空間改善工程所致。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	162,450,401	0	162,450,401	142.61	48,537,401	42.61	主要係辦理綠色低碳能源大樓及裝修工程所致。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	327,921	0	327,921	0.29	-113,585,079	-99.71		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	162,122,480	0	162,122,480		162,122,480			
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	83,963,000	183,187,576	0	183,187,576	218.18	99,224,576	118.18	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	83,963,000	130,906,795	0	130,906,795	155.91	46,943,795	55.91		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	52,280,781	0	52,280,781		52,280,781			
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	815,000	996,358	0	996,358	122.25	181,358	22.25	配合學校教學研究需求依實際數列支。	本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	815,000	996,358	0	996,358	122.25	181,358	22.25		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	39,938,000	31,181,697	0	31,181,697	78.08	-8,756,303	-21.92	配合學校教學研究需求依實際數列支。	督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	39,938,000	21,854,098	0	21,854,098	54.72	-18,083,902	-45.28		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	9,327,599	0	9,327,599		9,327,599			
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	238,629,000	379,504,989	0	379,504,989	159.04	140,875,989	59.04	1.土地改良物：主要係辦理台積館北側空間改善工程所致。 2.房屋及建築：主要係辦理綠色	1.土地改良物：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 2.房屋及建築：本校往後於填報

保存年限:10年

國立清華大學校務基金 購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
											140,875,989		低碳能源大樓及裝修工程所致。 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	分配數時將再詳加注意。 3.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 4.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。 5.什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。
土地改良物	12,008,774	15,000,000	0	0	27,008,774	0	1,688,957	0	1,688,957		1,688,957			
房屋及建築	44,615,019	219,021,000	0	0	263,636,019	113,913,000	162,450,401	0	162,450,401	142.61	48,537,401	42.61		
機械及設備	0	319,959,000	0	0	319,959,000	83,963,000	183,187,576	0	183,187,576	218.18	99,224,576	118.18		
交通及運輸設備	0	3,049,000	0	0	3,049,000	815,000	996,358	0	996,358	122.25	181,358	22.25		
什項設備	0	137,127,000	0	0	137,127,000	39,938,000	31,181,697	0	31,181,697	78.08	-8,756,303	-21.92		
總 計	56,623,793	694,156,000	0	0	750,779,793	238,629,000	379,504,989	0	379,504,989	159.04	140,875,989	59.04		

備註：

一、差異及落後原因

- 1.土地改良物：主要係辦理台積館北側空間改善工程所致。
- 2.房屋及建築：主要係辦理綠色低碳能源大樓及裝修工程所致。
- 3.機械及設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
- 4.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
- 5.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。

二、改進措施

- 1.土地改良物：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
- 2.房屋及建築：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
- 3.機械及設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
- 4.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
- 5.什項設備：督促各單位儘速執行，並於往後於填報分配數時將再詳加注意。

三、『以前年度保留數』12,008,774元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。

保存年限:10年