

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年03月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	692,094,000	0	0	692,094,000	122,038,000	110,223,358	0	110,223,358	90.32	-11,814,642	-9.68		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	4,782,000	2,495,016	0	2,495,016	52.18	-2,286,984	-47.82	全校區污水納管與機電管路工程：因辦理變更設計造成請款進度落後。	全校區污水納管與機電管路工程：A.待變更設計作業完成後儘速辦理後續估驗作業。B.辦理委託設計監造技術服務案第一期估驗計價作業中。
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	4,782,000	0	0	0.00	-4,782,000	-100.00			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,495,016	0	2,495,016		2,495,016			
房屋及建築	0	0	0	7,996,000	7,996,000	7,996,000	7,568,016	0	7,568,016	94.65	-427,984	-5.35		
房屋及建築	0	0	0	7,996,000	7,996,000	7,996,000	0	0	0	0.00	-7,996,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	7,568,016	0	7,568,016		7,568,016			
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,208,000	477,718,000	78,341,000	80,927,123	0	80,927,123	103.30	2,586,123	3.30		
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,208,000	477,718,000	78,341,000	67,475,818	0	67,475,818	86.13	-10,865,182	-13.87		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	13,451,305	0	13,451,305		13,451,305			
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	14,542,000	20,351,000	15,647,000	15,491,766	0	15,491,766	99.01	-155,234	-0.99		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	14,542,000	20,351,000	15,647,000	15,491,766	0	15,491,766	99.01	-155,234	-0.99		
什項設備	0	181,359,000	0	-16,112,000	165,247,000	15,272,000	3,741,437	0	3,741,437	24.50	-11,530,563	-75.50	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
什項設備	0	181,359,000	0	-16,112,000	165,247,000	15,272,000	3,741,437	0	3,741,437	24.50	-11,530,563	-75.50		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	122,038,000	110,223,358	0	110,223,358	90.32	-11,814,642	-9.68	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：因辦理變更設計造成請款進度落後。 2.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。	1.土地改良物： (1)全校區污水納管與機電管路工程：A.待變更設計作業完成後儘速辦理後續估驗作業。B.辦理委託設計監造技術服務案第一期估驗計價作業中。 2.什項設備：請

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年03月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
														各單位依期程規定辦理。
不動產、廠房及設備	0	692,094,000	0	0	692,094,000	122,038,000	110,223,358	0	110,223,358	90.32	-11,814,642	-9.68		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	4,782,000	2,495,016	0	2,495,016	52.18	-2,286,984	-47.82		
房屋及建築	0	0	0	7,996,000	7,996,000	7,996,000	7,568,016	0	7,568,016	94.65	-427,984	-5.35		
機械及設備	0	484,926,000	0	-7,208,000	477,718,000	78,341,000	80,927,123	0	80,927,123	103.30	2,586,123	3.30		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	14,542,000	20,351,000	15,647,000	15,491,766	0	15,491,766	99.01	-155,234	-0.99		
什項設備	0	181,359,000	0	-16,112,000	165,247,000	15,272,000	3,741,437	0	3,741,437	24.50	-11,530,563	-75.50		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	122,038,000	110,223,358	0	110,223,358	90.32	-11,814,642	-9.68		

保存年限:10年