

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	692,094,000	0	0	692,094,000	217,758,000	201,641,554	0	201,641,554	92.60	-16,116,446	-7.40		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	8,782,000	2,985,292	0	2,985,292	33.99	-5,796,708	-66.01	全校區污水納管與機電管路工程：辦理變更設計、天候影響及現地工法變更造成請款及施工落後。	(1)全校區污水納管與機電管路工程：儘速辦理工程第四次估驗計價作業。
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	8,782,000	733,095	0	733,095	8.35	-8,048,905	-91.65		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,252,197	0	2,252,197		2,252,197			
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	8,472,433	0	8,472,433	90.23	-917,567	-9.77		
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	2,162,145	0	2,162,145	23.03	-7,227,855	-76.97		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	6,160,288	0	6,160,288		6,160,288			
預付工程及土地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000		150,000			
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	146,597,000	158,726,497	0	158,726,497	108.27	12,129,497	8.27		
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	146,597,000	139,371,564	0	139,371,564	95.07	-7,225,436	-4.93		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	19,354,933	0	19,354,933		19,354,933			
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	17,204,000	16,204,461	0	16,204,461	94.19	-999,539	-5.81		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	17,204,000	16,176,127	0	16,176,127	94.03	-1,027,873	-5.97		
訂購機件-交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	28,334	0	28,334		28,334			
什項設備	0	181,359,000	0	-17,168,000	164,191,000	35,785,000	15,252,871	0	15,252,871	42.62	-20,532,129	-57.38	配合學校教學研究需求依實際數列支。 配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	181,359,000	0	-17,168,000	164,191,000	35,785,000	10,092,053	0	10,092,053	28.20	-25,692,947	-71.80		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	5,160,818	0	5,160,818		5,160,818			
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	217,758,000	201,641,554	0	201,641,554	92.60	-16,116,446	-7.40		
不動產、廠房及 設備	0	692,094,000	0	0	692,094,000	217,758,000	201,641,554	0	201,641,554	92.60	-16,116,446	-7.40		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	8,782,000	2,985,292	0	2,985,292	33.99	-5,796,708	-66.01		
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	8,472,433	0	8,472,433	90.23	-917,567	-9.77		
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	146,597,000	158,726,497	0	158,726,497	108.27	12,129,497	8.27		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	15,234,000	21,043,000	17,204,000	16,204,461	0	16,204,461	94.19	-999,539	-5.81		
什項設備	0	181,359,000	0	-17,168,000	164,191,000	35,785,000	15,252,871	0	15,252,871	42.62	-20,532,129	-57.38		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	217,758,000	201,641,554	0	201,641,554	92.60	-16,116,446	-7.40		

保存年限:10年