

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	692,094,000	0	0	692,094,000	321,897,000	324,561,343	0	324,561,343	100.83	2,664,343	0.83		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	12,782,000	2,995,092	0	2,995,092	23.43	-9,786,908	-76.57	全校區污水納管 與機電管路工程 ：因辦理變更設 計造成請款進度 落後。	全校區污水納管 與機電管路工程 ：A.待變更設計 作業完成後儘速 辦理後續估驗作 業。B.辦理工程 第四次估驗計價 作業中。
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	12,782,000	742,895	0	742,895	5.81	-12,039,105	-94.19		
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,252,197	0	2,252,197		2,252,197			
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	8,841,627	0	8,841,627	94.16	-548,373	-5.84		
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	2,162,145	0	2,162,145	23.03	-7,227,855	-76.97		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	6,679,482	0	6,679,482		6,679,482			
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	216,898,000	266,043,360	0	266,043,360	122.66	49,145,360	22.66	機械及設備：配 合學校教學研究 需求依實際數列 支。	機械及設備：請 各單位依期程規 定辦理。
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	216,898,000	211,258,580	0	211,258,580	97.40	-5,639,420	-2.60		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	54,784,780	0	54,784,780		54,784,780			
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,080,000	17,454,217	0	17,454,217	86.92	-2,625,783	-13.08	交通及運輸設備 ：配合學校教學 研究需求依實際 數列支。	交通及運輸設備 ：請各單位依期 程規定辦理。
交通及運輸設 備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,080,000	17,425,883	0	17,425,883	86.78	-2,654,117	-13.22		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	28,334	0	28,334		28,334			
什項設備	0	181,359,000	0	-19,168,000	162,191,000	62,747,000	29,227,047	0	29,227,047	46.58	-33,519,953	-53.42	什項設備：配合 學校教學研究需 求依實際數列支 。	什項設備：請各 單位依期程規定 辦理。
什項設備	0	181,359,000	0	-19,168,000	162,191,000	62,747,000	24,066,229	0	24,066,229	38.35	-38,680,771	-61.65		
訂購機件-什項	0	0	0	0	0	0	5,160,818	0	5,160,818		5,160,818			

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
設備											5,160,818			
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	321,897,000	324,561,343	0	324,561,343	100.83	2,664,343	0.83		
不動產、廠房及 設備	0	692,094,000	0	0	692,094,000	321,897,000	324,561,343	0	324,561,343	100.83	2,664,343	0.83		
土地改良物	0	20,000,000	0	782,000	20,782,000	12,782,000	2,995,092	0	2,995,092	23.43	-9,786,908	-76.57		
房屋及建築	0	0	0	9,390,000	9,390,000	9,390,000	8,841,627	0	8,841,627	94.16	-548,373	-5.84		
機械及設備	0	484,926,000	0	-8,238,000	476,688,000	216,898,000	266,043,360	0	266,043,360	122.66	49,145,360	22.66		
交通及運輸設備	0	5,809,000	0	17,234,000	23,043,000	20,080,000	17,454,217	0	17,454,217	86.92	-2,625,783	-13.08		
什項設備	0	181,359,000	0	-19,168,000	162,191,000	62,747,000	29,227,047	0	29,227,047	46.58	-33,519,953	-53.42		
總 計	0	692,094,000	0	0	692,094,000	321,897,000	324,561,343	0	324,561,343	100.83	2,664,343	0.83		

保存年限:10年