

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	655,117,000	0	0	655,117,000	217,795,000	267,193,556	0	267,193,556	122.68	49,398,556	22.68		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	0	2,041,798	0	2,041,798		2,041,798		配合學校教學研究需求，室外排球場PU鋪面工程所致。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,041,798	0	2,041,798		2,041,798			
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	2,500,000	17,682,921	0	17,682,921	707.32	15,182,921	607.32	配合學校新建工程需求，支用委託規畫設計暨監造技術服務案評選委員會委員出席費、資料郵寄郵資、影印費、水土保持計畫審查費、競圖獎勵金、差旅費、人事費及委託規劃設計監造服務費等費用，依其實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	2,500,000	0	0	0	0.00	-2,500,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	17,682,921	0	17,682,921		17,682,921			
機械及設備	0	400,221,000	0	-92,000	400,129,000	141,051,000	214,902,610	0	214,902,610	152.36	73,851,610	52.36	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	400,221,000	0	-92,000	400,129,000	141,051,000	163,775,954	0	163,775,954	116.11	22,724,954	16.11		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	51,126,656	0	51,126,656		51,126,656			
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	312,000	5,887,000	2,335,000	1,728,044	0	1,728,044	74.01	-606,956	-25.99	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	312,000	5,887,000	2,335,000	1,728,044	0	1,728,044	74.01	-606,956	-25.99		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 06 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	178,821,000	0	-220,000	178,601,000	64,909,000	24,063,710	0	24,063,710	37.07	-40,845,290	-62.93	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
什項設備	0	178,821,000	0	-220,000	178,601,000	64,909,000	16,571,073	0	16,571,073	25.53	-48,337,927	-74.47		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	7,492,637	0	7,492,637		7,492,637			
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	217,795,000	267,193,556	0	267,193,556	122.68	49,398,556	22.68		
不動產、廠房及設備	0	655,117,000	0	0	655,117,000	217,795,000	267,193,556	0	267,193,556	122.68	49,398,556	22.68		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	0	2,041,798	0	2,041,798		2,041,798			
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	2,500,000	17,682,921	0	17,682,921	707.32	15,182,921	607.32		
機械及設備	0	400,221,000	0	-92,000	400,129,000	141,051,000	214,902,610	0	214,902,610	152.36	73,851,610	52.36		
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	312,000	5,887,000	2,335,000	1,728,044	0	1,728,044	74.01	-606,956	-25.99		
什項設備	0	178,821,000	0	-220,000	178,601,000	64,909,000	24,063,710	0	24,063,710	37.07	-40,845,290	-62.93		
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	217,795,000	267,193,556	0	267,193,556	122.68	49,398,556	22.68		

保存年限:10年