

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	655,117,000	0	0	655,117,000	400,818,000	372,892,329	0	372,892,329	93.03	-27,925,671	-6.97		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58	1.全校污水納管與機電管路工程:設計作業持續進行,待細設審核通過即可辦理估驗計價作業。 2.舊研發大樓周邊環境改善及老舊人行步道修繕:原定109年8月辦理估驗計價,已請廠商來函辦理。	1.續依審查情形辦理估驗計價作業。 2.持續促請廠商儘速辦理估驗計價作業。
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	0	0	0	0.00	-7,700,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,265,148	0	2,265,148		2,265,148			
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	21,502,413	0	21,502,413	100.07	15,413	0.07		
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	0	0	0	0.00	-21,487,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	21,502,413	0	21,502,413		21,502,413			
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	264,162,000	299,350,344	0	299,350,344	113.32	35,188,344	13.32	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	264,162,000	235,684,083	0	235,684,083	89.22	-28,477,917	-10.78		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	63,666,261	0	63,666,261		63,666,261			
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	672,000	6,247,000	4,556,000	3,030,124	0	3,030,124	66.51	-1,525,876	-33.49	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	672,000	6,247,000	4,556,000	3,030,124	0	3,030,124	66.51	-1,525,876	-33.49		
什項設備	0	178,821,000	0	-755,000	178,066,000	95,913,000	39,969,827	0	39,969,827	41.67	-55,943,173	-58.33	配合學校教學研究需求依實際數列支。	請各單位依期程規定辦理。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 08 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	178,821,000	0	-755,000	178,066,000	95,913,000	32,167,119	0	32,167,119	33.54	-63,745,881	-66.46		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	7,802,708	0	7,802,708		7,802,708			
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	400,818,000	372,892,329	0	372,892,329	93.03	-27,925,671	-6.97		
不動產、廠房及 設備	0	655,117,000	0	0	655,117,000	400,818,000	372,892,329	0	372,892,329	93.03	-27,925,671	-6.97		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58		
房屋及建築	0	30,000,000	0	0	30,000,000	21,487,000	21,502,413	0	21,502,413	100.07	15,413	0.07		
機械及設備	0	400,221,000	0	83,000	400,304,000	264,162,000	299,350,344	0	299,350,344	113.32	35,188,344	13.32		
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	672,000	6,247,000	4,556,000	3,030,124	0	3,030,124	66.51	-1,525,876	-33.49		
什項設備	0	178,821,000	0	-755,000	178,066,000	95,913,000	39,969,827	0	39,969,827	41.67	-55,943,173	-58.33		
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	400,818,000	372,892,329	0	372,892,329	93.03	-27,925,671	-6.97		

保存年限:10年