

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	655,117,000	0	0	655,117,000	547,171,000	485,591,718	0	485,591,718	88.75	-61,579,282	-11.25		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58	(1)全校污水納管與機電管路工程:設計作業持續進行，待細設(修正版)審核通過即可辦理估驗計價作業。 (2)齒研發大樓周邊環境改善及老舊人行步道修繕:原定109年8月辦理估驗計價，已請廠商儘速辦理。	(1)續依審查情形辦理估驗計價作業。 (2)持續促請廠商儘速辦理估驗計價作業，預計11月份可辦理估驗。
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	0	0	0	0.00	-7,700,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	2,265,148	0	2,265,148		2,265,148			
房屋及建築	0	30,000,000	0	256,000	30,256,000	22,756,000	24,700,745	0	24,700,745	108.55	1,944,745	8.55		
房屋及建築	0	30,000,000	0	256,000	30,256,000	22,756,000	0	0	0	0.00	-22,756,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	24,700,745	0	24,700,745		24,700,745			
機械及設備	0	400,221,000	0	20,339,000	420,560,000	380,378,000	378,298,144	0	378,298,144	99.45	-2,079,856	-0.55		
機械及設備	0	400,221,000	0	20,339,000	420,560,000	380,378,000	313,821,528	0	313,821,528	82.50	-66,556,472	-17.50		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	64,476,616	0	64,476,616		64,476,616			
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	2,072,000	7,647,000	6,466,000	3,991,737	0	3,991,737	61.73	-2,474,263	-38.27	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	2,072,000	7,647,000	6,466,000	3,991,737	0	3,991,737	61.73	-2,474,263	-38.27		
什項設備	0	178,821,000	0	-22,667,000	156,154,000	122,871,000	69,561,471	0	69,561,471	56.61	-53,309,529	-43.39	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109 年 10 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
什項設備	0	178,821,000	0	-22,667,000	156,154,000	122,871,000	65,780,471	0	65,780,471	53.54	-57,090,529	-46.46		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	3,781,000	0	3,781,000		3,781,000			
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	547,171,000	485,591,718	0	485,591,718	88.75	-61,579,282	-11.25		
不動產、廠房及 設備	0	655,117,000	0	0	655,117,000	547,171,000	485,591,718	0	485,591,718	88.75	-61,579,282	-11.25		
土地	0	15,000,000	0	0	15,000,000	7,000,000	6,774,473	0	6,774,473	96.78	-225,527	-3.22		
土地改良物	0	25,500,000	0	0	25,500,000	7,700,000	2,265,148	0	2,265,148	29.42	-5,434,852	-70.58		
房屋及建築	0	30,000,000	0	256,000	30,256,000	22,756,000	24,700,745	0	24,700,745	108.55	1,944,745	8.55		
機械及設備	0	400,221,000	0	20,339,000	420,560,000	380,378,000	378,298,144	0	378,298,144	99.45	-2,079,856	-0.55		
交通及運輸設備	0	5,575,000	0	2,072,000	7,647,000	6,466,000	3,991,737	0	3,991,737	61.73	-2,474,263	-38.27		
什項設備	0	178,821,000	0	-22,667,000	156,154,000	122,871,000	69,561,471	0	69,561,471	56.61	-53,309,529	-43.39		
總 計	0	655,117,000	0	0	655,117,000	547,171,000	485,591,718	0	485,591,718	88.75	-61,579,282	-11.25		

保存年限:10年