

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	76,475,603	37,334,202	0	37,334,202	48.82	-39,141,401	-51.18		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640		全校汙水納管與機電管路工程:配合學校工程需求,依執行進度覈實列支。	請各單位依期程規定辦理。
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	43,456,603	1,717,976	0	1,717,976	3.95	-41,738,627	-96.05	1.教育大樓工程:因機電及空調工程進度較預期落後。 2.文物館及文學館工程:模板材料因海運延誤送達致進度較預期落後。 3.南校區學生宿舍工程:因變更設計尚未完成,致廠商無法施作。 4.謝宏亮現代美術館工程:刻正辦理變更設計致進度較預期落後。	1.請廠商加派人手,儘速施作。 2.請設計單位加緊趕辦變更設計作業。 3.督促監造單位儘速依約辦理估驗計價。
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	43,456,603	0	0	0	0.00	-43,456,603	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	1,717,976	0	1,717,976		1,717,976			
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	26,674,000	26,317,746	0	26,317,746	98.66	-356,254	-1.34		
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	26,674,000	25,595,746	0	25,595,746	95.96	-1,078,254	-4.04		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	722,000	0	722,000		722,000			
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	327,000	30,000	0	30,000	9.17	-297,000	-90.83	配合學校教學研究及計畫需求,各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	327,000	30,000	0	30,000	9.17	-297,000	-90.83		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	6,018,000	2,093,840	0	2,093,840	34.79	-3,924,160	-65.21	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	加強提醒校內各單位應儘速執行經費。
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	6,018,000	2,093,840	0	2,093,840	34.79	-3,924,160	-65.21		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	76,475,603	37,334,202	0	37,334,202	48.82	-39,141,401	-51.18		
不動產、廠房及設備	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	76,475,603	37,334,202	0	37,334,202	48.82	-39,141,401	-51.18		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	7,174,640	0	7,174,640		7,174,640			
房屋及建築	120,539,368	575,134,000	0	0	695,673,368	43,456,603	1,717,976	0	1,717,976	3.95	-41,738,627	-96.05		
機械及設備	0	437,490,000	0	0	437,490,000	26,674,000	26,317,746	0	26,317,746	98.66	-356,254	-1.34		
交通及運輸設備	0	9,405,000	0	0	9,405,000	327,000	30,000	0	30,000	9.17	-297,000	-90.83		
什項設備	0	153,457,000	0	0	153,457,000	6,018,000	2,093,840	0	2,093,840	34.79	-3,924,160	-65.21		
總 計	120,539,368	1,185,486,000	0	0	1,306,025,368	76,475,603	37,334,202	0	37,334,202	48.82	-39,141,401	-51.18		

保存年限:10年