

# 國立清華大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

| 計畫名稱       | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因            | 改進措施                      |
|------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|
|            | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                              |                           |
|            |               |                       |                        |             |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                              |                           |
| 專案計畫       | 23,330,000    | 0                     | 0                      | 0           | 23,330,000    | 1,078,000          | 1,077,900   | 0         | 1,077,900   | 99.99        | -100              | -0.01        |                              |                           |
| 教育大樓新建工程   | 23,330,000    | 0                     | 0                      | 0           | 23,330,000    | 1,078,000          | 1,077,900   | 0         | 1,077,900   | 99.99        | -100              | -0.01        |                              |                           |
| 一般建築及設備計畫  | 9,041,000     | 973,448,000           | 76,750,000             | 0           | 1,059,239,000 | 452,094,000        | 400,050,465 | 0         | 400,050,465 | 88.49        | -52,043,535       | -11.51       |                              |                           |
| 土地改良物      | 0             | 10,000,000            | 0                      | 814,000     | 10,814,000    | 6,632,000          | 10,812,188  | 0         | 10,812,188  | 163.03       | 4,180,188         | 63.03        | 配合學校教學研究需求覈實列支。              |                           |
| 土地改良物      | 0             | 10,000,000            | 0                      | 814,000     | 10,814,000    | 6,632,000          | 0           | 0         | 0           | 0.00         | -6,632,000        | -100.00      |                              |                           |
| 未完工程-土地改良物 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                  | 10,812,188  | 0         | 10,812,188  |              | 10,812,188        |              |                              |                           |
| 房屋及建築      | 9,041,000     | 256,599,000           | 0                      | 40,282,000  | 305,922,000   | 140,282,000        | 70,254,092  | 0         | 70,254,092  | 50.08        | -70,027,908       | -49.92       | 藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。        | 請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。 |
| 房屋及建築      | 9,041,000     | 256,599,000           | 0                      | 40,282,000  | 305,922,000   | 140,282,000        | 0           | 0         | 0           | 0.00         | -140,282,000      | -100.00      |                              |                           |
| 未完工程-房屋及建築 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                  | 70,254,092  | 0         | 70,254,092  |              | 70,254,092        |              |                              |                           |
| 機械及設備      | 0             | 526,160,000           | 76,750,000             | -41,072,000 | 561,838,000   | 233,531,000        | 280,077,812 | 0         | 280,077,812 | 119.93       | 46,546,812        | 19.93        |                              |                           |
| 機械及設備      | 0             | 526,160,000           | 76,750,000             | -41,072,000 | 561,838,000   | 233,531,000        | 230,892,665 | 0         | 230,892,665 | 98.87        | -2,638,335        | -1.13        |                              |                           |
| 訂購機件-機械及設備 | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                  | 49,185,147  | 0         | 49,185,147  |              | 49,185,147        |              |                              |                           |
| 交通及運輸設備    | 0             | 18,300,000            | 0                      | 0           | 18,300,000    | 7,675,000          | 7,103,888   | 0         | 7,103,888   | 92.56        | -571,112          | -7.44        |                              |                           |
| 交通及運輸設備    | 0             | 18,300,000            | 0                      | 0           | 18,300,000    | 7,675,000          | 7,103,888   | 0         | 7,103,888   | 92.56        | -571,112          | -7.44        |                              |                           |
| 什項設備       | 0             | 162,389,000           | 0                      | -24,000     | 162,365,000   | 63,974,000         | 31,802,485  | 0         | 31,802,485  | 49.71        | -32,171,515       | -50.29       | 配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。 | 督促各單位妥善規劃及積極辦理。           |
| 什項設備       | 0             | 162,389,000           | 0                      | -24,000     | 162,365,000   | 63,974,000         | 31,505,082  | 0         | 31,505,082  | 49.25        | -32,468,918       | -50.75       |                              |                           |
| 訂購機件-什項設備  | 0             | 0                     | 0                      | 0           | 0             | 0                  | 297,403     | 0         | 297,403     |              | 297,403           |              |                              |                           |
| 總 計        | 32,371,000    | 973,448,000           | 76,750,000             | 0           | 1,082,569,000 | 453,172,000        | 401,128,365 | 0         | 401,128,365 | 88.52        | -52,043,635       | -11.48       |                              |                           |
| 不動產、廠房及設備  | 32,371,000    | 973,448,000           | 76,750,000             | 0           | 1,082,569,000 | 453,172,000        | 401,128,365 | 0         | 401,128,365 | 88.52        | -52,043,635       | -11.48       |                              |                           |

保存年限:10年

# 國立清華大學校務基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數      |                       |                        |             |               | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |           |             |              |                   |              | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改進措施 |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉准先行<br>辦 理 數 | 調 整 數       | 合 計<br>(1)    |                    | 累 計 執 行 數   |           |             |              | 比較增減              |              |                   |      |
|         |               |                       |                        |             |               |                    | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合 計<br>(3)  | %<br>(3)/(2) | 金額(4)=<br>(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                   |      |
| 土地改良物   | 0             | 10,000,000            | 0                      | 814,000     | 10,814,000    | 6,632,000          | 10,812,188  | 0         | 10,812,188  | 163.03       | 4,180,188         | 63.03        |                   |      |
| 房屋及建築   | 32,371,000    | 256,599,000           | 0                      | 40,282,000  | 329,252,000   | 141,360,000        | 71,331,992  | 0         | 71,331,992  | 50.46        | -70,028,008       | -49.54       |                   |      |
| 機械及設備   | 0             | 526,160,000           | 76,750,000             | -41,072,000 | 561,838,000   | 233,531,000        | 280,077,812 | 0         | 280,077,812 | 119.93       | 46,546,812        | 19.93        |                   |      |
| 交通及運輸設備 | 0             | 18,300,000            | 0                      | 0           | 18,300,000    | 7,675,000          | 7,103,888   | 0         | 7,103,888   | 92.56        | -571,112          | -7.44        |                   |      |
| 什項設備    | 0             | 162,389,000           | 0                      | -24,000     | 162,365,000   | 63,974,000         | 31,802,485  | 0         | 31,802,485  | 49.71        | -32,171,515       | -50.29       |                   |      |
| 總 計     | 32,371,000    | 973,448,000           | 76,750,000             | 0           | 1,082,569,000 | 453,172,000        | 401,128,365 | 0         | 401,128,365 | 88.52        | -52,043,635       | -11.48       |                   |      |

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年