

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,749,538	0	1,749,538	162.29	671,538	62.29		
教育大樓新建工程	23,330,000	0	0	0	23,330,000	1,078,000	1,749,538	0	1,749,538	162.29	671,538	62.29	依執行進度覈實列支。	
一般建築及設備計畫	9,041,000	973,448,000	76,750,000	0	1,059,239,000	644,085,000	538,559,821	0	538,559,821	83.62	-105,525,179	-16.38		
土地改良物	0	10,000,000	0	2,186,000	12,186,000	8,004,000	12,184,580	0	12,184,580	152.23	4,180,580	52.23	配合學校教學研究需求覈實列支。	
土地改良物	0	10,000,000	0	2,186,000	12,186,000	8,004,000	0	0	0	0.00	-8,004,000	-100.00		
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	12,184,580	0	12,184,580		12,184,580			
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	54,044,000	319,684,000	226,048,000	98,476,352	0	98,476,352	43.56	-127,571,648	-56.44	藝術學院大樓新建工程:刻正辦理估驗計價中。	請施工廠商儘速辦理估驗請款，並請監造單位加速審查。
房屋及建築	9,041,000	256,599,000	0	54,044,000	319,684,000	226,048,000	0	0	0	0.00	-226,048,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	98,476,352	0	98,476,352		98,476,352			
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-56,206,000	546,704,000	302,948,000	369,658,935	0	369,658,935	122.02	66,710,935	22.02	配合學校教學研究需求覈實列支。	
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-56,206,000	546,704,000	302,948,000	317,734,487	0	317,734,487	104.88	14,786,487	4.88		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	51,924,448	0	51,924,448		51,924,448			
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	10,181,000	11,135,053	0	11,135,053	109.37	954,053	9.37		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	10,181,000	11,135,053	0	11,135,053	109.37	954,053	9.37		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	96,904,000	47,104,901	0	47,104,901	48.61	-49,799,099	-51.39	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	96,904,000	47,021,503	0	47,021,503	48.52	-49,882,497	-51.48		
訂購機件-什項設備	0	0	0	0	0	0	83,398	0	83,398		83,398			
總 計	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	645,163,000	540,309,359	0	540,309,359	83.75	-104,853,641	-16.25		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
不動產、廠房及設備	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	645,163,000	540,309,359	0	540,309,359	83.75	-104,853,641	-16.25		
土地改良物	0	10,000,000	0	2,186,000	12,186,000	8,004,000	12,184,580	0	12,184,580	152.23	4,180,580	52.23		
房屋及建築	32,371,000	256,599,000	0	54,044,000	343,014,000	227,126,000	100,225,890	0	100,225,890	44.13	-126,900,110	-55.87		
機械及設備	0	526,160,000	76,750,000	-56,206,000	546,704,000	302,948,000	369,658,935	0	369,658,935	122.02	66,710,935	22.02		
交通及運輸設備	0	18,300,000	0	0	18,300,000	10,181,000	11,135,053	0	11,135,053	109.37	954,053	9.37		
什項設備	0	162,389,000	0	-24,000	162,365,000	96,904,000	47,104,901	0	47,104,901	48.61	-49,799,099	-51.39		
總 計	32,371,000	973,448,000	76,750,000	0	1,082,569,000	645,163,000	540,309,359	0	540,309,359	83.75	-104,853,641	-16.25		

備註：

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年