

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數			比較增減				
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	334,614,000	280,501,141	0	280,501,141	83.83	-54,112,859	-16.17		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00	全校污水納管與 機電管路工程： 因全台疫情三級 警戒延後評審會 議召開。	俟發包後儘速辦 理計價作業。
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	110,430,000	103,318,692	0	103,318,692	93.56	-7,111,308	-6.44		
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	110,430,000	0	0	0	0.00	-110,430,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	29,628,692	0	29,628,692		29,628,692			
預付工程及土 地款-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	73,690,000	0	73,690,000		73,690,000			
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	149,821,000	152,649,938	0	152,649,938	101.89	2,828,938	1.89		
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	149,821,000	138,942,563	0	138,942,563	92.74	-10,878,437	-7.26		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	13,707,375	0	13,707,375		13,707,375			
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	2,873,000	1,204,189	0	1,204,189	41.91	-1,668,811	-58.09	配合學校教學研 究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
交通及運輸設 備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	2,873,000	1,114,189	0	1,114,189	38.78	-1,758,811	-61.22		
訂購機件-交通 及運輸設備	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000		90,000			
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	61,490,000	23,328,322	0	23,328,322	37.94	-38,161,678	-62.06	配合學校教學研 究及計畫需求， 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	61,490,000	15,757,464	0	15,757,464	25.63	-45,732,536	-74.37		
訂購機件-什項 設備	0	0	0	0	0	0	7,570,858	0	7,570,858		7,570,858			
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	334,614,000	280,501,141	0	280,501,141	83.83	-54,112,859	-16.17		
不動產、廠房及 設備	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	334,614,000	280,501,141	0	280,501,141	83.83	-54,112,859	-16.17		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110 年 05 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	0	39,000,000	0	0	39,000,000	10,000,000	0	0	0	0.00	-10,000,000	-100.00		
房屋及建築	0	765,000,000	0	0	765,000,000	110,430,000	103,318,692	0	103,318,692	93.56	-7,111,308	-6.44		
機械及設備	0	410,763,000	0	0	410,763,000	149,821,000	152,649,938	0	152,649,938	101.89	2,828,938	1.89		
交通及運輸設備	0	8,526,000	0	0	8,526,000	2,873,000	1,204,189	0	1,204,189	41.91	-1,668,811	-58.09		
什項設備	0	195,237,000	0	0	195,237,000	61,490,000	23,328,322	0	23,328,322	37.94	-38,161,678	-62.06		
總 計	0	1,418,526,000	0	0	1,418,526,000	334,614,000	280,501,141	0	280,501,141	83.83	-54,112,859	-16.17		

保存年限:10年