

國立清華大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	53,205,000	82,736,228	0	82,736,228	155.50	29,531,228	55.50		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	0	2,066,676	0	2,066,676		2,066,676		全校汗水納管與 機電管路工程: 配合學校工程需 求,第5、7、8 、9區依執行進 度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	0	0	0	0		0			
未完工程-土地 改良物	0	0	0	0	0	0	2,066,676	0	2,066,676		2,066,676			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	26,000,000	54,235,933	0	54,235,933	208.60	28,235,933	108.60	教育學院新建大 樓工程:配合學 校需求,依執行 進度覈實列支。	請各單位依期程 規定辦理。
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	26,000,000	0	0	0	0.00	-26,000,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	54,235,933	0	54,235,933		54,235,933			
機械及設備	0	408,430,000	0	0	408,430,000	20,744,000	25,365,266	0	25,365,266	122.28	4,621,266	22.28	配合學校教學研 究需求覈實列支 。	請各單位依期程 規定辦理。
機械及設備	0	408,430,000	0	0	408,430,000	20,744,000	21,992,555	0	21,992,555	106.02	1,248,555	6.02		
訂購機件-機械 及設備	0	0	0	0	0	0	3,372,711	0	3,372,711		3,372,711			
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	0	4,372,000	174,000	43,124	0	43,124	24.78	-130,876	-75.22	配合學校教學研 究及計畫需求, 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
交通及運輸設 備	0	4,372,000	0	0	4,372,000	174,000	43,124	0	43,124	24.78	-130,876	-75.22		
什項設備	0	159,494,000	0	0	159,494,000	6,287,000	1,025,229	0	1,025,229	16.31	-5,261,771	-83.69	配合學校教學研 究及計畫需求, 各單位刻正進行 採購相關程序。	加強提醒校內各 單位應儘速執行 經費。
什項設備	0	159,494,000	0	0	159,494,000	6,287,000	1,025,229	0	1,025,229	16.31	-5,261,771	-83.69		
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	53,205,000	82,736,228	0	82,736,228	155.50	29,531,228	55.50		
不動產、廠房及 設備	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	53,205,000	82,736,228	0	82,736,228	155.50	29,531,228	55.50		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年 01 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	35,364,125	19,000,000	0	0	54,364,125	0	2,066,676	0	2,066,676		2,066,676			
房屋及建築	241,773,728	455,565,000	0	0	697,338,728	26,000,000	54,235,933	0	54,235,933	208.60	28,235,933	108.60		
機械及設備	0	408,430,000	0	0	408,430,000	20,744,000	25,365,266	0	25,365,266	122.28	4,621,266	22.28		
交通及運輸設備	0	4,372,000	0	0	4,372,000	174,000	43,124	0	43,124	24.78	-130,876	-75.22		
什項設備	0	159,494,000	0	0	159,494,000	6,287,000	1,025,229	0	1,025,229	16.31	-5,261,771	-83.69		
總 計	277,137,853	1,046,861,000	0	0	1,323,998,853	53,205,000	82,736,228	0	82,736,228	155.50	29,531,228	55.50		

保存年限:10年