

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年02月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	12,562,000	0	0	0	12,562,000	0	0	0	0	0	0			
教育大樓新建工程	12,562,000	0	0	0	12,562,000	0	0	0	0	0	0			
一般建築及設備計畫	68,201,000	1,022,916,000	0	0	1,091,117,000	94,680,000	63,633,700	0	63,633,700	67.21	-31,046,300	-32.79		
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,331,031	0	1,331,031		1,331,031		係校園環境改善工程，依執行進度覈實列支。	
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0		0			
未完工程-土地改良物	0	0	0	0	0	0	1,331,031	0	1,331,031		1,331,031			
房屋及建築	68,201,000	140,000,000	0	0	208,201,000	22,900,000	23,982,907	0	23,982,907	104.73	1,082,907	4.73		
房屋及建築	68,201,000	140,000,000	0	0	208,201,000	22,900,000	0	0	0	0.00	-22,900,000	-100.00		
未完工程-房屋及建築	0	0	0	0	0	0	23,982,907	0	23,982,907		23,982,907			
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	55,004,000	36,876,497	0	36,876,497	67.04	-18,127,503	-32.96	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	55,004,000	31,055,704	0	31,055,704	56.46	-23,948,296	-43.54		
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	5,820,793	0	5,820,793		5,820,793			
交通及運輸設備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	1,087,000	30,500	0	30,500	2.81	-1,056,500	-97.19	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
交通及運輸設備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	1,087,000	30,500	0	30,500	2.81	-1,056,500	-97.19		
什項設備	0	177,921,000	0	0	177,921,000	15,689,000	1,412,765	0	1,412,765	9.00	-14,276,235	-91.00	配合學校教學研究及計畫需求，各單位刻正進行採購相關程序。	督促各單位妥善規劃及積極辦理。
什項設備	0	177,921,000	0	0	177,921,000	15,689,000	1,412,765	0	1,412,765	9.00	-14,276,235	-91.00		
總 計	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	94,680,000	63,633,700	0	63,633,700	67.21	-31,046,300	-32.79		
不動產、廠房及設備	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	94,680,000	63,633,700	0	63,633,700	67.21	-31,046,300	-32.79		

保存年限:10年

國立清華大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 02 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					差異或 落 後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)			% (4)/(2)
土地改良物	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,331,031	0	1,331,031		1,331,031			
房屋及建築	80,763,000	140,000,000	0	0	220,763,000	22,900,000	23,982,907	0	23,982,907	104.73	1,082,907	4.73		
機械及設備	0	682,940,000	0	0	682,940,000	55,004,000	36,876,497	0	36,876,497	67.04	-18,127,503	-32.96		
交通及運輸設備	0	12,055,000	0	0	12,055,000	1,087,000	30,500	0	30,500	2.81	-1,056,500	-97.19		
什項設備	0	177,921,000	0	0	177,921,000	15,689,000	1,412,765	0	1,412,765	9.00	-14,276,235	-91.00		
總 計	80,763,000	1,022,916,000	0	0	1,103,679,000	94,680,000	63,633,700	0	63,633,700	67.21	-31,046,300	-32.79		

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公布前暫按行政院核定數編列。

保存年限:10年