
以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23            0             0   401,035,674            0

土地改良物    48,175,000    48,175,000    24,200,000    15,439,649    63.80            0        -8,760,351   -36.20 (1)全校區污水

納管與機電管路
工程(第2+12區)

:因變更設計尚
未完成造成無法

估驗。

(1)全校區污水納

管與機電管路工
程(第2+12區):現

專案管理已提送
變更設計,正進行

簽核中。

            0             0    15,439,649            0

土地改良物    48,175,000    48,175,000    24,200,000       258,125     1.07            0       -23,941,875   -98.93            0             0       258,125            0

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    15,181,524            0        15,181,524            0             0    15,181,524            0

房屋及建築   299,787,619   472,675,246   302,447,000   108,578,560    35.90  172,887,627      -193,868,440   -64.10 (1)清華實驗室

新建工程：A.因
承商出工數不足

及工序等因素致
工程進度持續落

後。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後。
(2)學人宿舍新

建工程:目前尚
有5％尾款未請

領，因兩廠商扣
罰款分配方式未

討論出結果，尚
未辦理請款。

(3)創新育成中

心新建工程：第
30期估驗部份因

廠商尚有代辦事
項未完成(臨時

電費繳納)，故
將其退回。

(4)生醫科學館
新建工程：本案

業於103年8月8
日臺教高(三)字

第1030116283號
經教育部原則同

意停止執行。
(5)綠能大樓裝

修工程：未及於
105年度預算內

編列，由本校預
算調整容納。

(1)清華實驗室新

建工程：A.已責
由承商每週加開

趕工會議協調相
關介面以趲趕進

度。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後，
已於工務會議及

月擴大會議提出
要求承商儘速提

送資料審查並請
監造及專管單位

積極督導。C.請
承商高階人員參

與會議督導工進

。
(2)學人宿舍新建

工程:本校已於10
5年07月14日函文

清營繕字第10590
03692號要求廠商

儘速辦理後續請
款作業。

(3)創新育成中心
新建工程：持續

與廠商溝通，儘
速繳納相關臨時

電費，補齊文件
以利後續執行。

            0             0   108,578,560            0

房屋及建築   299,787,619   472,675,246   302,447,000       999,412     0.33  172,887,627      -301,447,588   -99.67            0             0       999,412            0

未完工程-房屋             0             0             0   107,579,148            0       107,579,148            0             0   107,579,148            0

保存年限:10年

1

以前年度
保 留 數

第     頁   1

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23            0             0   401,035,674            0

土地改良物    48,175,000    48,175,000    24,200,000    15,439,649    63.80            0        -8,760,351   -36.20 (1)全校區污水

納管與機電管路
工程(第2+12區)

:因變更設計尚
未完成造成無法

估驗。

(1)全校區污水納

管與機電管路工
程(第2+12區):現

專案管理已提送
變更設計,正進行

簽核中。

            0             0    15,439,649            0

土地改良物    48,175,000    48,175,000    24,200,000       258,125     1.07            0       -23,941,875   -98.93            0             0       258,125            0

未完工程-土地
改良物

            0             0             0    15,181,524            0        15,181,524            0             0    15,181,524            0

房屋及建築   299,787,619   472,675,246   302,447,000   108,578,560    35.90  172,887,627      -193,868,440   -64.10 (1)清華實驗室

新建工程：A.因
承商出工數不足

及工序等因素致
工程進度持續落

後。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後。
(2)學人宿舍新

建工程:目前尚
有5％尾款未請

領，因兩廠商扣
罰款分配方式未

討論出結果，尚
未辦理請款。

(3)創新育成中

心新建工程：第
30期估驗部份因

廠商尚有代辦事
項未完成(臨時

電費繳納)，故
將其退回。

(4)生醫科學館
新建工程：本案

業於103年8月8
日臺教高(三)字

第1030116283號
經教育部原則同

意停止執行。
(5)綠能大樓裝

修工程：未及於
105年度預算內

編列，由本校預
算調整容納。

(1)清華實驗室新

建工程：A.已責
由承商每週加開

趕工會議協調相
關介面以趲趕進

度。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後，
已於工務會議及

月擴大會議提出
要求承商儘速提

送資料審查並請
監造及專管單位

積極督導。C.請
承商高階人員參

與會議督導工進

。
(2)學人宿舍新建

工程:本校已於10
5年07月14日函文

清營繕字第10590
03692號要求廠商

儘速辦理後續請
款作業。

(3)創新育成中心
新建工程：持續

與廠商溝通，儘
速繳納相關臨時

電費，補齊文件
以利後續執行。

            0             0   108,578,560            0

房屋及建築   299,787,619   472,675,246   302,447,000       999,412     0.33  172,887,627      -301,447,588   -99.67            0             0       999,412            0

未完工程-房屋             0             0             0   107,579,148            0       107,579,148            0             0   107,579,148            0

保存年限:10年

1



以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

及建築       107,579,148

機械及設備   446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

機械及設備   446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

交通及運輸設備     3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96 配合學校教學研
究需求依實際數

列支。

本校往後於填報
分配數時將再詳

加注意。

            0             0     4,445,080    1,275,217

交通及運輸設
備

    3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96            0             0     4,445,080    1,275,217

什項設備   156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85 配合學校教學研
究需求依實際數

列支。

本校往後於填報
分配數時將再詳

加注意。

            0             0    90,118,952            0

什項設備   156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85            0             0    90,118,952            0

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23 1.土地改良物：
(1)全校區污水

納管與機電管路
工程(第2+12區)

:因變更設計尚
未完成造成無法

估驗。
2.房屋及建築：

(1)清華實驗室
新建工程：A.因

承商出工數不足
及工序等因素致

工程進度持續落

後。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後。
(2)學人宿舍新

建工程:目前尚
有5％尾款未請

領，因兩廠商扣
罰款分配方式未

討論出結果，尚
未辦理請款。

(3)創新育成中
心新建工程：第

30期估驗部份因
廠商尚有代辦事

項未完成(臨時
電費繳納)，故

將其退回。
(4)生醫科學館

新建工程：本案

業於103年8月8
日臺教高(三)字

第1030116283號

1.土地改良物：
(1)全校區污水納

管與機電管路工
程(第2+12區):現

專案管理已提送
變更設計,正進行

簽核中。
2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新
建工程：A.已責

由承商每週加開
趕工會議協調相

關介面以趲趕進

度。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後，
已於工務會議及

月擴大會議提出
要求承商儘速提

送資料審查並請
監造及專管單位

積極督導。C.請
承商高階人員參

與會議督導工進
。

(2)學人宿舍新建
工程:本校已於10

5年07月14日函文
清營繕字第10590

03692號要求廠商
儘速辦理後續請

款作業。

(3)創新育成中心
新建工程：持續

與廠商溝通，儘

            0             0   401,035,674            0

保存年限:10年

2

以前年度
保 留 數

第     頁   2

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

及建築       107,579,148

機械及設備   446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

機械及設備   446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

交通及運輸設備     3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96 配合學校教學研
究需求依實際數

列支。

本校往後於填報
分配數時將再詳

加注意。

            0             0     4,445,080    1,275,217

交通及運輸設
備

    3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96            0             0     4,445,080    1,275,217

什項設備   156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85 配合學校教學研
究需求依實際數

列支。

本校往後於填報
分配數時將再詳

加注意。

            0             0    90,118,952            0

什項設備   156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85            0             0    90,118,952            0

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23 1.土地改良物：
(1)全校區污水

納管與機電管路
工程(第2+12區)

:因變更設計尚
未完成造成無法

估驗。
2.房屋及建築：

(1)清華實驗室
新建工程：A.因

承商出工數不足
及工序等因素致

工程進度持續落

後。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後。
(2)學人宿舍新

建工程:目前尚
有5％尾款未請

領，因兩廠商扣
罰款分配方式未

討論出結果，尚
未辦理請款。

(3)創新育成中
心新建工程：第

30期估驗部份因
廠商尚有代辦事

項未完成(臨時
電費繳納)，故

將其退回。
(4)生醫科學館

新建工程：本案

業於103年8月8
日臺教高(三)字

第1030116283號

1.土地改良物：
(1)全校區污水納

管與機電管路工
程(第2+12區):現

專案管理已提送
變更設計,正進行

簽核中。
2.房屋及建築：

(1)清華實驗室新
建工程：A.已責

由承商每週加開
趕工會議協調相

關介面以趲趕進

度。B.承商提送
第30、31、32期

計價資料落後，
已於工務會議及

月擴大會議提出
要求承商儘速提

送資料審查並請
監造及專管單位

積極督導。C.請
承商高階人員參

與會議督導工進
。

(2)學人宿舍新建
工程:本校已於10

5年07月14日函文
清營繕字第10590

03692號要求廠商
儘速辦理後續請

款作業。

(3)創新育成中心
新建工程：持續

與廠商溝通，儘

            0             0   401,035,674            0

保存年限:10年

2



以前年度
保 留 數

第     頁   3

計畫名稱

本年度可用預算數

本 年 度
法    定
預 算 數

合   計
  (1)

差異或
落  後
原  因

累計預算
分 配 數
   (2) 實支數 應付

未付數

實  際  執  行  數 比較增減(-)
執    行    情    形

本 年 度
奉准先行
辦 理 數

中華民國105 年 07 月份 單位:新臺幣元

合 計
 (3)

％
(3)/(2)

金額(4)=
(3)-(2)

％
(4)/(2)

調 整 數
改進措施

     -173,742,326 經教育部原則同

意停止執行。
(5)綠能大樓裝

修工程：未及於
105年度預算內

編列，由本校預
算調整容納。

3.交通及運輸設
備：配合學校教

學研究需求依實

際數列支。
4.什項設備：配

合學校教學研究
需求依實際數列

支。

速繳納相關臨時

電費，補齊文件
以利後續執行。

3.交通及運輸設
備：本校往後於

填報分配數時將
再詳加注意。

4.什項設備：本
校往後於填報分

配數時將再詳加

注意。

   48,175,000    48,175,000    24,200,000    15,439,649    63.80            0        -8,760,351   -36.20            0             0    15,439,649            0

  299,787,619   472,675,246   302,447,000   108,578,560    35.90  172,887,627      -193,868,440   -64.10            0             0   108,578,560            0

  446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

    3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96            0             0     4,445,080    1,275,217

  156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85            0             0    90,118,952            0

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23            0             0   401,035,674            0

備註:
一、差異及落後原因
1.土地改良物：
(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):因變更設計尚未完成造成無法估驗。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：A.因承商出工數不足及工序等因素致工程進度持續落後。B.承商提送第30、31、32期計價資料落後。
(2)學人宿舍新建工程:目前尚有5％尾款未請領，因兩廠商扣罰款分配方式未討論出結果，尚未辦理請款。
(3)創新育成中心新建工程：第30期估驗部份因廠商尚有代辦事項未完成(臨時電費繳納)，故將其退回。
(4)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。
(5)綠能大樓裝修工程：未及於105年度預算內編列，由本校預算調整容納。
3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
二、改進措施
1.土地改良物：
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     -173,742,326 經教育部原則同

意停止執行。
(5)綠能大樓裝

修工程：未及於
105年度預算內

編列，由本校預
算調整容納。

3.交通及運輸設
備：配合學校教

學研究需求依實

際數列支。
4.什項設備：配

合學校教學研究
需求依實際數列

支。

速繳納相關臨時

電費，補齊文件
以利後續執行。

3.交通及運輸設
備：本校往後於

填報分配數時將
再詳加注意。

4.什項設備：本
校往後於填報分

配數時將再詳加

注意。

   48,175,000    48,175,000    24,200,000    15,439,649    63.80            0        -8,760,351   -36.20            0             0    15,439,649            0

  299,787,619   472,675,246   302,447,000   108,578,560    35.90  172,887,627      -193,868,440   -64.10            0             0   108,578,560            0

  446,614,000   445,338,783   174,657,000   182,453,433   104.46            0         7,796,433     4.46            0             0   182,453,433   -1,275,217

    3,890,000     5,165,217     1,868,000     4,445,080   237.96            0         2,577,080   137.96            0             0     4,445,080    1,275,217

  156,493,000   156,493,000    71,606,000    90,118,952   125.85            0        18,512,952    25.85            0             0    90,118,952            0

  954,959,619 1,127,847,246   574,778,000   401,035,674    69.77  172,887,627      -173,742,326   -30.23            0             0   401,035,674            0

備註:
一、差異及落後原因
1.土地改良物：
(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):因變更設計尚未完成造成無法估驗。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：A.因承商出工數不足及工序等因素致工程進度持續落後。B.承商提送第30、31、32期計價資料落後。
(2)學人宿舍新建工程:目前尚有5％尾款未請領，因兩廠商扣罰款分配方式未討論出結果，尚未辦理請款。
(3)創新育成中心新建工程：第30期估驗部份因廠商尚有代辦事項未完成(臨時電費繳納)，故將其退回。
(4)生醫科學館新建工程：本案業於103年8月8日臺教高(三)字第1030116283號經教育部原則同意停止執行。
(5)綠能大樓裝修工程：未及於105年度預算內編列，由本校預算調整容納。
3.交通及運輸設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
4.什項設備：配合學校教學研究需求依實際數列支。
二、改進措施
1.土地改良物：
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(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):現專案管理已提送變更設計,正進行簽核中。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商每週加開趕工會議協調相關介面以趲趕進度。B.承商提送第30、31、32期計價資料落後，已於工務會
議及月擴大會議提出要求承商儘速提送資料審查並請監造及專管單位積極督導。C.請承商高階人員參與會議督導工進。
(2)學人宿舍新建工程:本校已於105年07月14日函文清營繕字第1059003692號要求廠商儘速辦理後續請款作業。
(3)創新育成中心新建工程：持續與廠商溝通，儘速繳納相關臨時電費，補齊文件以利後續執行。
3.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
4.什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
三、本年度原法定預算數10億690萬3,000元，扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及
建築5,194萬3,381元後，本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。
四、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。
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(1)全校區污水納管與機電管路工程(第2+12區):現專案管理已提送變更設計,正進行簽核中。
2.房屋及建築：
(1)清華實驗室新建工程：A.已責由承商每週加開趕工會議協調相關介面以趲趕進度。B.承商提送第30、31、32期計價資料落後，已於工務會
議及月擴大會議提出要求承商儘速提送資料審查並請監造及專管單位積極督導。C.請承商高階人員參與會議督導工進。
(2)學人宿舍新建工程:本校已於105年07月14日函文清營繕字第1059003692號要求廠商儘速辦理後續請款作業。
(3)創新育成中心新建工程：持續與廠商溝通，儘速繳納相關臨時電費，補齊文件以利後續執行。
3.交通及運輸設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
4.什項設備：本校往後於填報分配數時將再詳加注意。
三、本年度原法定預算數10億690萬3,000元，扣除已循校內程序經校長核定提校務基金管理委員會第44次會議通過於104年度先行動支房屋及
建築5,194萬3,381元後，本年度法定預算數為9億5,495萬9,619元。
四、『以前年度保留數』128,272,608元為『政府補助收入』支應之金額，44,615,019元為「自籌收入」支應之金額。
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